



# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 января 2023 года

№ 8-р

г. Ижевск

## Об организации работы по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций в Удмуртской Республике в 2023, 2024 годах

В целях реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 года № 16:

1. Определить Министерство образования и науки Удмуртской Республики региональным координатором по реализации мероприятий по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций в Удмуртской Республике.

2. Утвердить прилагаемые:

комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций в Удмуртской Республике в 2023 году;

комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций в Удмуртской Республике в 2024 году.

Председатель Правительства  
Удмуртской Республики



Я.В. Семенов

УТВЕРЖДЁН  
распоряжением Правительства  
Удмуртской Республики  
от 16 января 2023 года № 8-р

**КОМПЛЕКС МЕР**  
**(«дорожная карта») по созданию и функционированию**  
**детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных**  
**организаций в Удмуртской Республике в 2023 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Утверждение: 1) должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование детского технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной организации (далее – Школьный Кванториум); 2) реестра образовательных организаций, на базе которых создаются Школьные Кванториумы; 3) перечня показателей и индикаторов деятельности Школьного Кванториума; 4) типового положения о деятельности Школьного Кванториума	Министерство образования и науки Удмуртской Республики (далее – МОиН УР)	приказ МОиН УР	до 30 ноября 2022 года
2.	Формирование и утверждение перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для оснащения Школьного Кванториума	МОиН УР, федеральный оператор	1) письмо МОиН УР федеральному оператору о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для оснащения Школьного Кванториума единой технологической среде национального проекта «Образование» (далее –	согласно графику, рекомендованному федеральным оператором

			НПО); 2) письмо федерального оператора о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для оснащения Школьного Кванториума единой технологической среде НПО; 3) приказ МОиН УР об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для оснащения Школьного Кванториума	
3.	Формирование проекта дизайна и зонирования помещений Школьного Кванториума	МОиН УР	1) письмо МОиН УР федеральному оператору о согласовании дизайн-проекта и зонирования помещений Школьного Кванториума; 2) письмо федерального оператора о согласовании дизайн-проекта и зонирования помещений Школьного Кванториума; 3) приказ МОиН УР об утверждении дизайн-проекта и зонирования помещений Школьного Кванториума	до 1 февраля 2023 года
4.	Обеспечение наличия в общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум, базового набора оборудования, средств обучения и воспитания	МОиН УР	письмо МОиН УР с гарантией наличия базового набора оборудования, средств обучения и воспитания для оснащения Школьного Кванториума	до 1 марта 2023 года
5.	Объявление закупки товаров, работ, услуг для создания Школьного Кванториума	МОиН УР	извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме	не позднее 15 февраля 2023 года

			федерального оператора)	
6.	Подготовка информационной справки об общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум	МОиН УР	справка по форме, рекомендованной федеральным оператором	не позднее 30 июня 2023 года
7.	Утверждение планов мероприятий Школьных Кванториумов на учебный год	МОиН УР	локальные акты общеобразовательных организаций, на базе которых созданы Школьные Кванториумы	не позднее 25 августа 2023 года
8.	Получение, установление и наладка оборудования, приобретаемого для оснащения Школьного Кванториума	МОиН УР	документ по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	не позднее 25 августа 2023 года
9.	Проведение фотомониторинга по приведению помещений Школьного Кванториума в соответствие методическим рекомендациям Минпросвещения России	МОиН УР	документ по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	не позднее 25 августа 2023 года
10.	Формирование единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры НПО, в том числе Школьных Кванториумов	МОиН УР	приказ МОиН УР	не позднее 25 августа 2023 года
11.	Повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума (по программам из федерального реестра)	МОиН УР	справка по форме федерального оператора	в течение 2023 года
12.	Открытие Школьного Кванториума	МОиН УР	информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о детском технопарке «Кванториум» на сайте образовательной организации	не позднее 15 сентября 2023 года

13.	Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов	МОиН УР	отчет федеральному оператору по итогам мониторинга	не позднее 1 октября 2023 года, далее ежеквартально
-----	---	---------	--	---



**УТВЕРЖДЁН**  
распоряжением Правительства  
Удмуртской Республики  
от 16 января 2023 года № 8-р

**КОМПЛЕКС МЕР**  
**(«дорожная карта») по созданию и функционированию**  
**детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных**  
**организаций в Удмуртской Республике в 2024 году**

№ п/ п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Утверждение: 1) должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование детского технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной организации (далее – Школьный Кванториум); 2) реестра образовательных организаций, на базе которых создаются Школьные Кванториумы; 3) перечня показателей и индикаторов деятельности Школьного Кванториума; 4) типового положения о деятельности Школьного Кванториума	Министерство образования и науки Удмуртской Республики (далее – МОиН УР)	приказ МОиН УР	до 30 ноября 2023 года
2.	Формирование и утверждение перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для оснащения Школьного Кванториума	МОиН УР, федеральный оператор	1) письмо МОиН УР федеральному оператору о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания Школьного для оснащения Кванториума единой	согласно графику, рекомендованному федеральным оператором

			<p>технологической среде национального проекта «Образование» (далее – НПО);</p> <p>2) письмо федерального оператора о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для оснащения Школьного Кванториума единой технологической среде НПО;</p> <p>3) приказ МОиН УР об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для оснащения Школьного Кванториума</p>	
3.	<p>Формирование проекта дизайна и зонирования помещений Школьного Кванториума</p>	МОиН УР	<p>1) письмо МОиН УР федеральному о согласовании дизайн-проекта и зонирования помещений Школьного Кванториума;</p> <p>2) письмо федерального оператора о согласовании дизайн-проекта и зонирования помещений Школьного Кванториума;</p> <p>3) приказ МОиН УР об утверждении дизайн-проекта и зонирования</p>	до 1 февраля 2024 года

			помещений Школьного Кванториума	
4.	Обеспечение наличия в общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум, базового набора оборудования, средств обучения и воспитания	МОиН УР	письмо МОиН УР с гарантией наличия базового набора оборудования, средств обучения и воспитания для оснащения Школьного Кванториума	до 1 марта 2024 года
5.	Объявление закупки товаров, работ, услуг для создания Школьного Кванториума	МОиН УР	извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора)	не позднее 15 февраля 2024 года
6.	Подготовка информационной справки об общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум	МОиН УР	справка по форме, рекомендованной федеральным оператором	не позднее 30 июня 2024 года
7.	Утверждение планов мероприятий Школьных Кванториумов на учебный год	МОиН УР	локальные акты общеобразовательных организаций, на базе которых созданы Школьные Кванториумы	не позднее 25 августа 2024 года
8.	Получение, установление и наладка оборудования, приобретаемого для оснащения Школьного Кванториума	МОиН УР	документ по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	не позднее 25 августа 2024 года
9.	Проведение фотомониторинга по приведению помещений Школьного Кванториума в соответствие методическим рекомендациям Минпросвещения России	МОиН УР	документ по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	не позднее 25 августа 2024 года
10.	Формирование единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры НПО, в том числе Школьных Кванториумов	МОиН УР	приказ МОиН УР	не позднее 25 августа 2024 года



11.	Повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума (по программам из федерального реестра)	МОиН УР	справка по форме федерального оператора	в течение 2024 года
12.	Открытие Школьного Кванториума	МОиН УР	информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о детском технопарке «Кванториум» на сайте образовательной организации	не позднее 15 сентября 2024 года
13.	Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов	МОиН УР	отчет федеральному оператору по итогам мониторинга	не позднее 1 октября 2024 года, далее ежеквартально

